

TVIRTINU:

UAB"Anykščių šiluma"Direktorius

Dainius Šiaučiulis

2025 m. sausio mėn. 15 d.

Katilinių remonto ir šiluminių trasų hidraulinio bandymo 2025 m.

GRAFIKAS

Eil. Nr.	Mėnuo	Gegužė - Birželis		Liepa		Rugpjūtis	
	Katilinės pavadinimas	Katilinės įrenginių remontas	Šiluminių trasų hidraulinis bandymas	Katilinės įrenginių remontas	Šiluminių trasų hidraulinis bandymas	Katilinės įrenginių remontas	Šiluminių trasų hidraulinis bandymas
1	Valaukio	06.16-06.20.	06.16-06.20.				
2	Ažupiečių			07.14.-07.18.	07.14.-07.18.		
3	Ž Ū M			07.21-07.25.	07.21-07.25.		
4	Žemutinės dalies					08.04.-08.08.	08.04.-08.08.
5	Žiburio	05.05.-05.9.	05.05.-05.9.				
6	Ramybės	05.12-05.16.	05.12-05.16.				
7	J.Biliūno g-jos	05.12-05.16.	05.12-05.16.				
8	Pušyno	06.09.-06.13.	06.09.-06.13.				
9	Šaltupio	06.09.-06.13.	06.09.-06.13.				
10	Kudirkos	06.09.-06.13.	06.09.-06.13.				
11	Mindaugo			07.07.-07.11.	07.07.-07.11.		

Sudarė: vyres.inžin.šilumiminkas

Deividas Neniškis